Project Charter

Informações Gerais do Projeto Nome interno do projeto: Vaquinha Camila - Gerente de Projeto Patrocinador do projeto: Marcelo - Desenvolvedor Renan - Desenvolvedor Histórico de revisão do documento Versão Data Autor Razão da mudança 00.01 28-SET-2016 Marcelo Versão inicial.

1. Definição do projeto				
Produto/Serviço	Desenvolvimento do projeto Vaquinha			
Objetivo do Produto/Serviço	Organizar o maior número possíveis de peladas, visando otimizar sua pelada com os amigos.			
Quais os benefícios do Produto/Serviço para o cliente?	Otimização de tempo, facilitar divisão de times, nivelar grau técnico de cada atleta, organizar o financeiro de sua pelada, etc.			
Quando será atingido o sucesso do projeto?	O sucesso desse projeto será atingido quando o escopo acordado para o projeto Vaquinha for concluído com êxito.			
Entregas chave do projeto	Funcionalidade 1 – Criar/Configurar grupo da pelada Funcionalidade 2 – Configuração de uma partida Funcionalidade 3 – Configuração dos Times por partida			

2. Detalhes do Projeto						
Data de início proposta:	28/Set/2016	Data de fim proposta:	28/Nov/2016			
Custo estimado do projeto:						
Recursos Humanos	R\$ 4.000,00	 Engenheiro de Software Sênior ao custo de R\$500,00 mensais com alocação de 40 horas semanais em regime de home office (Trabalho remoto). 				
Reserva de Projeto	XXX	Não há, pela natureza de escopo aberto do projeto.				
Custo tota	R\$ 4.000,00	O custo total corresponde ao valor em horas de recursos humanos.				
Aportes	O valor será dividido em 4 aportes: R\$ 1.000,00 no ato da assinatura do contrato. Duas parcelas mensais de R\$ 500,00 pagas até o dia 10 dos meses de Outubro e Novembro de 2016.					
Aquisições:	[] SIM [X] NÃO					
Custo total pós conclusão do projeto						
Custo estimado	em custos adicionais.	Após 1 ano:	n custos adicionais.			

2. Detalhes do Projeto

Premissas

- Todas as manutenções e correções serão via acesso remoto, não havendo qualquer escritório físico da empresa, não comprometendo a qualidade, produtividade ou qualquer outra relação para um trabalho saudável e eficaz
- 2. Todo o ambiente de desenvolvimento será fornecido pela Vaquinha. A vaquinha se responsabiliza pelo acesso eficiente e produtivo a todas as funções do aplicativo.

Restrições e Escopo Negativo

- 1. É necessário um smartphone para poder executar o aplicativo
- 2. A vaquinha se restringe a 20 usuários mensalistas cadastrados por pelada

Riscos principais do projeto

 Sem riscos significativos iniciais levantados que n\u00e3o estejam cobertos nas premissas ou restri\u00f3\u00f3es desse documento.

Detalhes tecnológicos e compatibilidades previstas

1. O sistema será desenvolvido na plataforma Android.

Plano de Garantia do Sistema Desenvolvido

Não se aplica a esse projeto.

Time do Projeto

Camila Teixeira - Gerente de Projeto

Analista de negócios na SUATI. Possui 3 anos de experiência em gestão de clientes e suporte ao softw are. Atua a há 6 meses como product Ow ner. Graduanda em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pernambuco (2017).

Marcelo Valença - Desenvolvedor

7 Meses de experiência prestando suporte ao usuário do TOTVS PDV. Graduando em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pernambuco (2017)

Renan Beltrão Calafange - Desenvolvedor

Fluente em inglês (6 meses de experiência estrangeira). 10 Meses de experiência em desenvolvimento de software na linguagem de programação Delphi. Graduando em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pernambuco (2018)

Assinaturas					
	Nome	Assinatura	Data		
Patrocinador do projeto	Antônio Luiz Cavalcanti				
Gerente do Projeto	Camila Teixeira				